



Челябинская область

**МКДОУ Ситцевский детский сад
«Елочка»**

**Презентация проекта по внедрению бережливых
технологий в системе образования Челябинской
области**

**«Оптимизация процесса организации рабочего места
воспитателя в смешанной разновозрастной группе МКДОУ
Ситцевский детский сад «Елочка»»**

Заведующая
Т.В. Панина

Ситцева-2025г.



Карточка проекта «Оптимизация процесса организации рабочего места воспитателя в смешанной разновозрастной группе МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»»

Утверждено:

Заведующая МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»


Т.В.Панина



Согласовано:

Заместитель начальника Управления образования


Н.В.Юнусова

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Панина Татьяна Владимировна - заведующая МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»

Владелец процесса: Панина Татьяна Владимировна - заведующая МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»

Периметр процесса: смешанная разновозрастная группа МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»

Границы процесса: от момента начала поиска необходимой документации воспитателем на рабочем месте в смешанной разновозрастной группе МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка» до возврата документации на своё место.

Руководитель проекта: Панина Татьяна Владимировна - заведующая МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»

Команда проекта: Перфильева Ирина Васильевна – воспитатель МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»
Юсупова Марзия Хабировна – воспитатель МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение п. 3.2. Правил внутреннего трудового распорядка для работников МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка» в части, работник обязан содержать в чистоте и порядке своё рабочее место; соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов с целью своевременного и в полном объеме проведения образовательной деятельности в ДОО.

Последствия: Потеря времени при подготовке к образовательной деятельности приведет к сокращению времени занятий, снижению усвоения программного материала воспитанниками, снижению качества образования, неудовлетворенности участников образовательного процесса, снижению имиджа ДОО.

Причины возникновения: Отсутствие стандарта процесса организации рабочего места воспитателя.

Ценность для заказчика: Проведение качественной образовательной деятельности приведет к повышению усвоения программного материала воспитанниками, повышению качества образования, удовлетворённости участников образовательного процесса, повышению имиджа ДОО.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время протекания процесса поиска необходимой документации воспитателем на рабочем месте воспитателя	90 мин.	Сокращение в 3 раза
Стандарт рабочего места воспитателя	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.12.2025 год
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 01.12.25 – 30.12.25
разработка карты текущего состояния процесса – 01.12.25 – 05.12.25
анализ и оценка текущего состояния процесса – 08.12.25 – 12.12.25
разработка карты целевого состояния процесса – 15.12.2025 – 19.12.2025
разработка плана реализации проекта – 22.12.25- 26.12.25
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 12.01.26-13.01.26
4. Внедрение улучшений – 14.01.26 – 28.01.26
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 29.01.26 – 03.02.26
6. Защита и закрытие проекта – 04.02.26 – 05.02.26



Карта текущего состояния процесса



ПРОБЛЕМЫ:

- 1.Нерациональное распределение времени при подготовке к образовательным мероприятиям
- 2.Лишние передвижения воспитателей при подготовке к мероприятиям
- 3.Нет системы хранения файлов на рабочем столе
- 4.Нет выхода в Интернет для поиска дополнительного материала

Время протекания
процесса–90 мин.




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Нерациональное распределение времени при подготовке к образовательным мероприятиям	Материалы и документы к занятиям расположены не по предметам и направлениям	Систематизировать хранение материалов и документов и применить метод «Где взял - туда положи»
2. Лишние передвижения при подготовке к мероприятиям	Основная часть необходимого материала находится в методическом кабинете	Место хранения документов и материалов расположить в шаговой доступности
3. Нет системы хранения файлов на рабочем компьютере	Файлы с материалами на компьютере расположены без системы	Разработать систему хранения файлов на рабочем столе компьютера
4. Рабочее место воспитателя не оборудовано компьютером с интернетом	Компьютер для воспитателей находится в методкабинете	Перенести компьютеры из методического кабинета и установить на рабочий стол воспитателя



Пирамида проблем



Федеральный уровень не выявлен

Региональный уровень не выявлен

1. Нерациональное распределение времени при подготовке к образовательным мероприятиям
2. Лишние передвижения при подготовке к мероприятиям и занятиям
3. Неавтоматизированное рабочее место воспитателя
4. Нет системы хранения файлов на рабочем компьютере в методкабинете



Челябинская область

Карта целевого состояния процесса



Предложения по улучшению

1. Установка компьютеров воспитателям с выходом в интернет и принтером
2. Разработка планов на компьютере и распечатка
3. Использование интернета для подготовки к занятиям и самообразованию
4. Расположение материалов по возрастному принципу обучающихся и направлениям в групповой в шкафу воспитателя

Время протекания процесса—30мин.



Челябинская область

План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	Срок	Ожидаемый результат
1. Нерациональное распределение времени при подготовке к образовательным мероприятиям	- Разработка планов работы на день на компьютере и распечатка на принтере -Использование интернета для подготовки к занятиям и самообразованию	Перфильева И.В. Юсупова М.Х.	постоянно	Сокращение времени на подготовку к мероприятиям и занятиям
2.Лишние передвижения при подготовке к мероприятиям	-Расположение материалов по возрастному принципу обучающихся и направлениям в групповой в шкафу воспитателя - Перенос рабочего компьютера из методкабинета на рабочий стол воспитателя	Перфильева И.В. Юсупова М.Х.	До 14.01.26	Сокращение времени на подготовку к мероприятиям и занятиям
3.Нет системы хранения файлов на рабочем компьютере	Систематизировать хранение файлов на рабочем компьютере	Перфильева И.В. Юсупова М.Х.	До 14.01.26	Сокращение времени на подготовку к мероприятиями занятиям
4.Рабочее место воспитателя необорудовано компьютером с выходом в интернет	Установить воспитателю персональный компьютер с выходом в интернет и принтером на рабочий стол	Перфильева И.В. Юсупова М.Х.	До 14.01.26	Оптимизация работы воспитателя
5.				Общая экономия времени 60 мин



Челябинская область

Достигнутые результаты (было/стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

90 мин

СТАЛО:

30 мин

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:

60 мин—единицы измерения

33 %

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

1. Установка компьютеров воспитателям (выход в Интернет, возможность печатать планы, распечатывать материал).
2. Систематизация хранения материалов и документов, хранения файлов на компьютере.
3. Перенос необходимых по возрастному принципу обучающихся материалов в шкаф воспитателя в групповой.



Выполнение плана реализации проекта

Было: нерациональное
использование времени
воспитателем при подготовке к
занятиям.

Стало: уменьшилось время
подготовки к занятиям и
мероприятиям.

Было: неэффективная взаимосвязь
заведующей с воспитателем при
работе с документами

Стало: передача документов,
материалов по электронной почте.




Результаты реализации проекта

- 1 Систематизация хранения материалов и документов;**
- 2 Установка компьютеров с выходом в интернет и принтером воспитателю на рабочий стол;**
- 3 Перенос из методического кабинета материалов и документов в шкаф воспитателя по возрастному принципу обучающихся.**



Челябинская область





Ссылка на сайт ОО (вкладка Бережливое образование)

<https://dssitseva-nzp.educhel.ru/activity/ecotech/doc/2430960>

О нас **Деятельность** Коллектив Условия Финансирование Документы Контакты ...

рабочего места воспитателя в смешанной разновозрастной группе МКДОУ Ситцевский детский сад "Елочка"

Нормативные документы к странице

Название организации

1 / 12

50%

1

Челябинская область

МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»

Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования Челябинской области

«Оптимизация процесса организации рабочего места воспитателя в смешанной разновозрастной группе МКДОУ Ситцевский детский сад «Елочка»»

Заведующая
Т.В. Паньина

Бережливое образование
содержание раздела

- [Реализуемые проекты](#)
- [Открытые мероприятия для работников](#)
- [Работа с детьми](#)