



Челябинская область

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Первомайская средняя общеобразовательная школа»

**Презентация проекта по внедрению бережливых
технологий в системе образования Челябинской
области**

«Бережем бумагу – бережем лес»

Директор МКОУ «Первомайская СОШ»

Копорушкина Виктория

Владимировна

п.Кедровый - 2025 г



Челябинская область



Карточка проекта «Бережем бумагу-бережем лес»

Согласовано:

Начальник Управления образования
Нязепетровского муниципального округа
/Д.А.Галанов/

Утверждаю

Директор МКОУ «Первомайская СОШ»
/В.В.Копорушкина/

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор МКОУ «Первомайская СОШ» В.В.Копорушкина

Владелец процесса: директор МКОУ «Первомайская СОШ» В.В.Копорушкина

Периметр проекта: здание МКОУ «Первомайская СОШ»

Границы процесса: от момента сдачи макулатуры в здании школы до момента передачи макулатуры на переработку

Руководитель проекта: учитель Дунаева А.Х.

Команда проекта: директор МКОУ «Первомайская СОШ» В.В.Копорушкина, учитель Дунаева А.Х., завхоз Мезенцева Н.А.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: неэкологичная утилизация бумажных отходов; неэкологичный расход бумаги учащимися и учителями; захламленность некоторых помещений школы

Последствия: увеличение площади мусорных свалок; необоснованно большая площадь вырубленных лесов

Причины возникновения: неосведомленность учащихся и их родителей(законных представителей) об экологических способах расхода бумаги и экологичной утилизации бумажных отходов, отсутствие системы по сбору, хранению и сдаче бумажных отходов

Ценность для заказчика: рост информированности об экологичном расходовании бумаги, экологических путях переработки бумажных отходов; сокращение количества бумаги в общем количестве вывозимого мусора; получение дохода от ежемесячной сдачи макулатуры.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Количество бумаги в общем количестве ежемесячного вывозимого мусора	15 кг	0
Доход от сдачи макулатуры	500 руб (год)	1000 руб
Уровень информированности учащихся и их родителей(законных представителей) об экологических путях утилизации	низкий	высокий
Алгоритм сбора, хранения и сдачи бумажных отходов	отсутствует	разработан

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.09.2025
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 02.09.2025- 4.09.2025
- разработка карты текущего состояния процесса – 02.09.2025-30.09.2025
- разработка карты целевого состояния процесса – 30.09.2025-05.10.2025
- разработка плана реализации проекта – 05.10.2025-07.10.2025
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 07.10.2025
4. Внесение улучшений – 07.10.2025-15.10.2025
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – до 25.05.2026
6. Защита и закрытие проекта – до 30.05.2026

Директор школы

В.В.Копорушкина



Челябинская область

Карта текущего состояния процесса «Бережем бумагу-бережем лес»

ШАГ 1

Администрация школы

Создание группы
ответственных лиц по
проекту

1 день



ШАГ 2

Классные руководители

Информирование
учеников и родителей
на классных и
родительских собраниях

1 мес.

ШАГ 3

Классные руководители

Организация рабочих
мест для сбора
макулатуры

1 нед.



ШАГ 4

**Классные руководители,
Ученики, родители**

Организация сбора
макулатуры

9 мес.

ШАГ 5

Группа ответственных лиц

Организация учета
и хранения

В течении года.



ШАГ 6

Классный руководитель

Участие в акции
«Бумбатл»


ПРОБЛЕМЫ:

1. Низкая активность детей и родителей в сборе макулатуры
2. Отсутствие системы по сбору, и сдаче макулатуры
3. Отсутствие организации рабочих мест для сбора макулатуры

Время протекания процесса – 9 мес



Пирамида проблем



**Проблемы, решение которых
требуется на федеральном уровне
не выявлены**

**Проблемы, решение которых
требуется на региональном уровне
не выявлено**

- 1. Низкая активность участия
учеников и родителей**
- 2. Отсутствие по сбору и учету
макулатуры**
- 3. Отсутствие организации
рабочих мест для сбора
макулатуры**




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Низкая активность учеников и родителей	Отсутствие постоянной осведомленности учащихся и их родителей	Создание группы ответственных лиц для осведомления
2. Отсутствие системы по сбору и сдаче макулатуры	Отсутствие пунктов сбыта макулатуры	Участие в ежегодной акции «Бумбатл»
3. Отсутствие организации рабочих мест для сбора	Незаинтересованность педагогического коллектива и учеников школы	Создание группы ответственных лиц для организации рабочих мест



Челябинская область

Карта целевого состояния процесса «Бережем бумагу – бережем лес»



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО УЛУЧШЕНИЮ:

Объединение организации сбора, системы и хранения

Время протекания процесса - 9 мес.



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	Срок	Ожидаемый результат
1. Низкая активность учеников и родителей	Организация и проведение классных часов и родительских собраний	Копорушкина В.В. Классные руководители	01.09.2025- 01.10.2025	Повышение заинтересованности учеников и родителей
2. Отсутствие системы по сбору и сдаче макулатуры	Организация группы ответственных лиц по проекту	Копорушкина В.В. Классные руководители	07.10.2025 – 15.10.2025	Создание системы по сбору и сдаче
3. Отсутствие организации рабочих мест для сбора макулатуры	Выбор одного из кабинетов для хранения	Классные руководители	07.10.2025- 15.10.2025	Создание места для сбора



Выполнение плана реализации проекта

